
Nr. Vorgangsname

1 Fahrzeug- und Logistikhalle Ausführungsplanung

13 Fahrzeug- und Logistikhalle Ausschreibungsunterlagen

123 Containerhalle Ausführungsplanung

135 Containerhalle Ausschreibungsunterlagen

168 Außenanlagen / Äußere Erschließung Ausführungsplanung

172 Außenanlagen / Äußere Erschließung Ausschreibungsunterlagen

228 Pumpwerk Planungsphase Verfahrenstechnik HW

231 Pumpwerk Planungsphase Elektrotechnik HW

234 Pumpwerk Planungsphase Bauplanung 

241 Landschaftspflegerischer Begleitplan

242 Erstellung und fortlaufende Anpassung SiGePlan

243 Bau Flächenbefestigung

244 Bau Pfahlgründung

248 Bau Tief- und Rohbau Lagerhalle

249 Vorlauf Baufirma

250 Baustelleneinrichtung

251 Fertigteile

252 Werkplanung Fertigteile

253 Prüfung Fertigteile

254 Produktion Fertigteile

255 Abfalldokumentation

256 Tief- und Rohbau

257 Fundamente und Sohle Büro Achse 1-5

258 U Beton Balkenrost Büro Achse 1-5

259 Stemmen Bohrpfähle Büro Achse 1-5

260 Einmessen und Integritätsprüfung Bohrpfähle 1-5

261 Wartezeit Messergebnisse Bohrpfähle Takt 1

262 Fundament Büro Achse 1-3 Takt 1

263 Fundament Büro Achse 3-5 Takt 2

264 Wärmedämmung Fundamente Achse 1-5

265 Kammerverfüllung Fundamente Achse 1-5

266 Verlegung Grundleitungen Achse 1-5

267 Wärmedämmung Sohle Achse 1-5

268 Bewehren und Betonage Sohle Achse 1-5

269 Fundamente und Sohle Halle Achse 6-14

280 Erdgeschoss Büro Achse 1-6 Wände/ Stützen/ Decke

283 Obergeschoss Büro Achse 1-6 Wände/ Stützen/ Decke

284 Stb. Stützen und Wände

285 Stb. Unterzüge

286 Fertigteildecke inkl. Nebenarbeiten

287 Stb. Attika/ Treppenhaus-Knopf

288 Erdgeschoss/ Obergeschoss Halle Achse 5-14

289 Fertigteilmontage Stützen/ Ausfachung/ Binder

290 Ortbetonbauteile

291 Fertigteildecke inkl. Nebenarbeiten

292 Stb. Attika

293 Zusammenstellung Dokumentationsunterlagen

294 Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabe

295 Bau Tief- und Rohbau Containerhalle

302 Bau Tief- und Rohbau Erschließung

303 Vorlauf Baufirma

304 Baustelleneinrichtung

305 Abfalldokumentation

306 Tief- und Rohbau

307 Zusammenstellung Dokumentationsunterlagen

308 Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabe

309 Bau Gerinnequerung und Grabenherstellung Anbindung KE 34

310 Bau Erweiterter Rohbau Lagerhalle

318 Bau Erweiterter Rohbau Containerhalle

326 Bau Ausbau Lagerhalle

334 Bau Ausbau Containerhalle

342 Elektroinstallation Lagerhalle und Containerhalle

343 Elektroinstallation Außenanlagen

344 Wanddurchbruch Wärmeanbindung

345 Trassenanbindung Wärme

346 Heizungsinstallation Lagerhalle

347 Inbetriebnahme Heizungsanlage Lagerhalle

348 Lüftungsinstallation Lagerhalle

349 Sanitärinstallation Lagerhalle und Containerhalle

350 Aufstellung und Montage Lagerlifte

351 Aufstellung und Montage Palettenregale

352 Aufstellung und Montage Kragarmregal groß und klein

353 Aufstellung und Montage Fachbodenregal

354 Aufstellung und Montage Warenannahme

355 Lieferung und Aufstellung Möbel

356 Lieferung und Aufstellung Schwarz-Weiß-Schränke

357 Anbindung Gebäudeautomation

358 Einbau Schließsystem

359 Einbau Scannersystem

360 Einbau Feuerlöscher

361 Ausführung GaLa

362 Neue Löschwassertrasse

363 Pumpwerk Bauausführung

377 Bauüberwachung Flächenbefestigung

378 Bauüberwachung Pfahlgründung

379 Containerhalle Bauüberwachung 

382 Fahrzeug- und Lagerhalle Bauüberwachung

385 Außenanlagen / Äußere Erschließung Bauüberwachung

388 Pumpwerk Bauüberwachung

391 Übergeordnete Begleitung Bauausführung HW

EGL

Transform

HW, Cengiz

HW, Cengiz;FBI

M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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